

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Actividades	Duracion	Fecha de Inicio
investigacion e inicios del proyecto	5 días	13 de marzo
Investigacion sobre las semilla y plantas de lavanda	2 días	13 de marzo
Investigacion de como plantar una lavanda	2 días	13 de marzo
Investigaciun de los cuidados y beneficios de la lavanda	2 días	13 de marzo
Elaboracion de la Bitacora	4 días	13 de marzo
Planificacion del Surco	3 días	14 de marzo
Planeacion del sitio web del proyecto PAEC	1 dia	14 de marzo
Recoleccion de las herramientas necesarias	3 días	14 de marzo
Elaboracion del surco	4 días	13 de marzo
Cambio de surco	1 dia	15 de marzo

Elaboracion de 2do, 3er y 4to surco	1 día	15 de marzo
Plantacion de la Lavanda	2 dias	19 de marzo
Riego y cuidados de la Lavanda	25 dias	19 de marzo
Elaboracion de la semana 2 de la Bitacora	5 dias	13 de marzo
Desarrollo de la pagina web y de las plantas ya sembradas	53 dias	19 de marzo
Investigacion de los sistemas de riego	25 dias	19 de marzo
Reunir los materiales para el sistema de riego	1 dia	25 de marzo
Elaborar el sistema de riego	1 dia	26 de marzo
Instalar el sistema de riego	1 dia	26 de marzo

Cuidados necesarios de la Lavanda	1 día	26 de marzo
Elaboracion de la semana 3 de la Bitacora	25 dias	19 de marzo
Segunda aplicación de los cuidados del Huerto	1 día	16 de marzo
Riego y cuidados de la Lavanda	2 días	15 de marzo
Elaboracion de la semana 4 de la Bitacora	25 dias	19 de marzo
Periodo vacacional	17 dias	27 de marzo
Analisis del Jarin polinizador	3 dias	15 de abril
Observar los resultados del sistema de riego	3 dias	15 de abril
Clasificar las plantas del segundo	7 dias	15 de abril

Decisión de que Base de Datos utilizaremos	1 día	16 de abril
Decisión de que APIs utilizaremos	1 día	16 de abril
Elaboracion de la semana 7 de la Bitacora	2 días	15 de abril
Mejorar el cuidado del huerto	7 días	22 de abril
Reagistrar los avances de la Lavanda	7 días	22 de abril
Establecer la BD	1 día	21 de abril
Establecer el API	1 día	21 de abril
Cuidados necesarios de la Lavanda	2 días	22 de abril
Elaboracion de la semna 8 de la Bitacora	8 días	22 de abril
Avances de la pagina web	20 días	21 de abril

Finales del proyecto PAEC		5 de mayo
2do avance de la pagina web	1 día	5 de mayo
eleccion de posibles productos a crear	<u>1 día</u>	20 de mayo

Fecha de Cierre	13/03/2026	14/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
21 de marzo						
15 de marzo						
15 de marzo						
15 de marzo						
17 de marzo						
17 de marzo						
14 de marzo						
17 de marzo						
17 de marzo						
15 de marzo						

15 de marzo						
21 de marzo						
20 de marzo						
18 de marzo						

11 de mayo						
13 de abril						
25 de marzo						
26 de marzo						
26 de marzo						

26 de marzo						
13 de abril						
16 de marzo						
17 de marzo						
13 de abril						
13 de abril						
17 de abril						
17 de abril						
22 de abril						

17 de abril						
17 de abril						
17 de abril						
29 de abril						
29 de abril						
21 de abril						
21 de abril						
24 de abril						
30 de abril						
11 de mayo						

8 de junio						
5 de mayo						
20 de mayo						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]